


ДУНДГОВЬ

УЛСЫН 
ТӨСӨВ 24.13

27 ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ

АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН 
ХӨГЖЛИЙН САН

8.79
44 ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ

1.5
32 ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ

АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН 
ХӨРӨНГӨ

0.29
ЗАМЫН САНГИЙН 
ХӨРӨНГӨ

1 ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ

11 ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ

ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ 
ОРУУЛАЛТ

20.14

2.5
СУМДЫН ОРОН НУТГИЙН 
ХӨГЖЛИЙН САН

188 ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ

НИЙТ 
ТЭРБУМ ТӨРӨГ 57.35



“
2021 ОНЫ УЛСЫН 

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ



Д/д
Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин 

чадал, байршил

Хугацаа
Төсөвт 

өртөг /сая/

Санхүүжих 

дүн /сая/
Ажлын гүйцэтгэл

Эхлэх Дуусах

1

Сумын төвийн усан хангамж,

ариутгах татуургын шугам сүлжээ,

барилга байгууламж /Дундговь,

Дэлгэрцогт сум/

2021 2021 1,900.0 1,900.0

Барилга, хот байгуулалтын яам “Алтайн

үндэс констракшн” ХХК-тай 1,671,647,324

төгрөгийн гэрээ байгуулан гадна цэвэр,

бохир шугам, худгийн угсралтын ажил

хийгдэж байна. Ажлын явц 60%.

2

Сумын төвийн усан хангамж,

ариутгах татуургын шугам сүлжээ,

цэвэрлэх байгууламж /Дундговь,

Сайхан-Овоо сум/

2021 2022 1,900.0 950.0

Барилга, хот байгуулалтын яам “Эхлэл

шинэчлэлт прожект” ХХК-тай 1,814,398,754

төгрөгийн гэрээг 2021 оны 07 сарын 08-ны

өдөр байгуулсан. Гадна ус хангамжийн

шугам сүлжээ, усан сангийн барилгын

угсралтын ажлууд хийгдэж байна. Ажлын

явц 30%.

3
Сургуулийн дотуур байрын барилга

/Дундговь, Гурвансайхан сум/
2020 2021 1,040.0 540.0

“Цагаан бургалдай” ХХК-тай 1,009.9 сая

төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Дотор заслын

ажил хийгдэж байна. Ажлын явц 75%.

4

Сургуулийн барилга, 960 суудал

/Дундговь, Сайнцагаан сум, Говийн

ирээдүй цогцолбор/

2021 2022 5,496.4 2,748.2

2021 оны 09 сарын 21-ний өдөр “Си Эйч Би

Жи Констракшн” ХХК-тай 5 төгрөгийн гэрээ

байгуулсан. А, Б блокийн суурийн ажил

хийгдсэн. В, Г, Д блокийн суурийн ажил

хийгдэж байна. Ажлын явц 5%.

5
Сургуулийн барилга, спорт заал, 320

суудал /Дундговь, Сайхан-Овоо сум/
2021 2022 3,096.4 1,548.2

“Тэд констракшн” ХХК-тай 3,058,888,888

төгрөгийн гэрээ байгуулсан. А блокийн

каркасын ажил хийгдсэн. Б блокийн 3-р

давхрын арматурчлал хийгдэж байна.

Ажлын явц 30%.



Д/д
Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин 

чадал, байршил

Хугацаа
Төсөвт 

өртөг /сая/

Санхүүжих 

дүн /сая/
Ажлын гүйцэтгэл

Эхлэх Дуусах

6
Сургуулийн барилгын их засвар 

/Дундговь, Өлзийт сум/
2020 2021 400.0 200.0

“СДММ” ХХК-тай 377,4 сая төгрөгийн гэрээ 

байгуулсан. Комисс хүлээн авсан. 

Ажлын явц 100%.

7
Цэцэрлэгийн барилгын их засвар 

/Дундговь, Өлзийт сум/
2020 2021 300.0 150.0 2020 он хүлээлгэн өгсөн. Ажлын явц 100%.

8
"Их соёл-Эх үндэс" төсөл, 

хөтөлбөр /Дундговь/
2021 2021 300.0 300.0

Багц 1: Комьпютер, техник хэрэгсэл- 189.0

сая төгрөг. Майтеч ХХК хүлээж авсан.

Багц 2: Үндэсний хөгжмийн зэмсэг- 11.5 сая

төгрөг. Эгшинлэнт манлай ХХК 2021.07.07-

ны өдөр хүлээн авсан.

Багц 3: Тавилга гадна, талбайн тоглоом-74.0

сая төгрөг. Вокомтехнологи ХХК-тай гэрээ

байгуулсан. 2021.10.20 хүртэл гэрээ

сунгасан.

Багц 4: Гал тогооны болон технологийн

тоног төхөөрөмж-25.3 сая төгрөг. Тулга

Техник ХХК-тай гэрээ байгуулсан, хүлээж

авсан.

Ажлын явц 75%.

9
"Төв халх" дуулалт жүжгийн театр 

/Дундговь, Сайнцагаан сум/
2011 2022 10,543.7 1,710.0 2021 онд ажил хийгдээгүй.



Д/д
Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин 

чадал, байршил

Хугацаа
Төсөвт 

өртөг /сая/

Санхүүжих 

дүн /сая/
Ажлын гүйцэтгэл

Эхлэх Дуусах

10
Соёлын төвийн барилга

/Дундговь, Дэлгэрцогт сум/
2020 2021 1,000.0 700.0

“Одда тайж” ХХК-тай 979,8 сая төгрөгийн

гэрээ байгуулсан 2021 оны 05 сарын 19-ны

өдөр эхлэсэн. Гадна ханын өрлөгийн ажил

хийгдэж байна. Ажлын явц 60%.

11

Соёлын төвийн барилга, 240

суудал /Дундговь, Цагаандэлгэр

сум/

2019 2021 1,230.0 575.0

“Хэрмээдэй” ХХК-тай 1,228.3 сая төгрөгийн

гэрээ байгуулсан. Ажил түр зогссон.

/барилгын материалын үнэ нэмэгдсэн/

Ажлын явц 45%.

12

Соёлын төвийн барилга, соёлын

заал, 400 суудал, номын сан, 45

суудал /Дундговь, Эрдэнэдалай

сум/

2020 2021 1,800.0 1,500.0

“Ган бүрд” ХХК-тай 1,697.5 сая төгрөгийн

гэрээ байгуулан хүлээлгэн өгөхөөр

ажиллаж байна. Ажлын явц 95%.

13
"Их соёл-Эх үндэс" төсөл,

хөтөлбөр /Дундговь/
2021 2021 200.0 200.0

Багц 1: Цахим музейн тоног төхөөрөмж-

100.0 сая төгрөг. Монтех Дистрибьшн ХХК-

тай гэрээ байгуулсан. Хүлээж авсан.

Багц 2: Дуу бичлэгийн студын тоног

төхөөрөмж-50.0 сая төгрөг.

Саммиткомпьютер Технологи ХХК-тай

гэрээ байгуулсан. Хүлээж авсан.

Багц 3: Гадна лед дэлгэц-50.0 сая төгрөг.

Монтех Дистрибьшн ХХК-тай гэрээ

байгуулсан. 2021.10.30-ны дотор хүлээлгэн

өгнө. Ажлын явц 60%.



Д/д
Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин 

чадал, байршил

Хугацаа

Төсөвт 

өртөг /сая/

Санхүүжих 

дүн /сая/
Ажлын гүйцэтгэл

Эхлэх Дуусах

14

Аймгийн төвийн хатуу хучилттай

авто зам, 2.8 км /Дундговь,

Сайнцагаан сум/

2019 2021 2,200.0 476.0
2021 оны 06-р сарын 28-нд эхлэсэн. Комисс 

хүлээн авсан. Ажлын явц 100%.

15

Сумын төвийн хатуу хучилттай

авто зам, 2 км /Дундговь,

Эрдэнэдалай сум/

2019 2021 1,800.0 294.0
Хуулийн байгууллагад хандахаар ажиллаж 

байна.

16

Чойр-Мандалговь-Арвайхээр

чиглэлийн хэвтээ тэнхлэгийн авто

замын зураг төсөв, 540 км

/Дундговь, Сайнцагаан сум/

2021 2021 2,000.0 2,000.0

“Эм Си Пи Си Жи Ар” ХХК-тай 1,600.1 сая

төгрөгийн зөвлөх үйлчилгээний гэрээ

байгуулан ажлын зураг, төсөв

боловсруулах шатандаа хийгдэж байна.

Ажлын явц 70%.

17
Онги голын төмөр бетон гүүр, 54.8 

у/м /Дундговь, Сайхан-Овоо сум/
2020 2021 1,528.4 1,007.8

“Зам замын байгууламж” ХХК-тай 1,705.7

сая төгрөгийн гэрээ байгуулан 2021 оны 7

сард хүлээлгэн өгсөн.

Ажлын явц 100%.



Д/д
Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин 

чадал, байршил

Хугацаа

Төсөвт 

өртөг /сая/

Санхүүжих 

дүн /сая/
Ажлын гүйцэтгэл

Эхлэх Дуусах

18 "Шинэ хөдөө" төсөл /Дундговь/ 2021 2021 300.0 300.0

1. Дуслын усалгааны төхөөрөмжтэй зуны

хүлэмж нийлүүлэх багц 138,711,000 төгрөг-

2021.08.04-нд тендер нээж “Мөнхногоон тал”

ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл

хүргүүлсэн. 9 сарын 20-ны өдөр гэрээний

хугацаа дууссан. 60 хоног сунгах хүсэлт

СоЯ-нд гаргасан.

2. Хөдөө аж ахуйн техник тоног төхөөрөмж

нийлүүлэх багц 115,289,000 -2021.08.04-нд

нээсэн боловч амжилтгүй болсон. Шууд

гэрээ байгуулахаар ажиллаж байгаа.

3. Инженерийн хийцтэй худаг шинээр гаргах

46,000,000 төгрөг-төгрөг-2021.08.04-нд

тендер нээж “Эхний эхэн” ХХК-д гэрээ

байгуулсан. Хүлээж авсан.

19
Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 100 

ор /Дундговь, Сайнцагаан сум/
2019 2021 8,752.9 5,000.0

“Тэнгэрийн тэмдэг” ХХК-тай 8,620.0 сая

төгрөгийн гэрээ байгуулан гадна, дотор

заслалын ажил хийгдэж байна. Ажлын явц

80%.

20
Сум дундын эмнэлгийн барилга 

/Дундговь, Эрдэнэдалай сум/
2018 2022 2,200.0 56.0 2018 оны үлдэгдэл санхүүжилт.



Д/д
Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин 

чадал, байршил

Хугацаа

Төсөвт 

өртөг /сая/

Санхүүжих 

дүн /сая/
Ажлын гүйцэтгэл

Эхлэх Дуусах

21

Сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрны

нүхэн жорлонг ариун цэврийн

байгууламжаар солих төсөл арга

хэмжээ / Дорноговь, Улаанбадрах

сум, Дундговь, Цагаандэлгэр сум/

2021 2021 440.6 440.6

БШУЯ нь “Мөнхийн үргэлжлэл” ХХК-тай

440,581,051 төгрөгийн гэрээ байгуулахаар

ажиллаж байна.

22

Сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрны

нүхэн жорлонг ариун цэврийн

байгууламжаар солих төсөл арга

хэмжээ /Дундговь, Дэлгэрхангай,

Эрдэнэдалай сум, Төв, Баяндэлгэр,

Цээл сум/

2021 2021 749.5 749.5

“Винтер Гарден”ХХК-тай гэрээ байгуулсан.

Дэлгэрхангай сумын Сургууль, цэцэрлэг,

дотуур байрны нүхэн жорлонг ариун

цэврийн байгууламжийн ажил 80 хувьтай,

Эрдэнэдалай сумын ажил эхлээгүй байна.

Ажлын явц 40%.

23

Аймгийн төвийн 220/110/35 кВ

"Мандал" дэд станцын

өргөтгөлийн ажил /Дундговь,

Сайнцагаан сум/

2021 2021 410.1 410.1

Эрчим хүчний яам “Гэгээн цайнтан” ХХК-тай

410,105,600 төгрөгийн гэрээ байгуулан 2021

оны 11-р сард хүлээлгэн өгөхөөр ажиллаж

байна.

Ажлын явц 15%.



Д/д
Төсөл, арга хэмжээний нэр, 

хүчин чадал, байршил

Хугацаа Төсөвт 

өртөг 

/сая/

Санхүүжих 

дүн /сая/
Ажлын гүйцэтгэл

Эхлэх Дуусах

БОЛОВСРОЛ ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД

1

Цэцэрлэгийн барилгын их

засвар /Дундговь, Дэлгэрцогт

сум/

2021 2021 80.0 80.0

“Ашид бьюлдинг” ХХК-тай 2021 оны 05

дугаар сарын 07-ны өдөр гэрээ

байгуулан 2021 оны 05 сарын 09-нд

хүлээлгэн өгсөн. Ажлын явц 100%.

2

Цэцэрлэгийн барилгын

дээврийн их засвар /Дундговь,

Эрдэнэдалай сум/

2021 2021 40.0 40.0
“Юу Би Жи” ХХК-тай 2021 оны 06

сарын 10-ны өдөр гэрээ байгуулсан.

Комисс хүлээн авсан. Ажлын явц 100%.

3

Сургуулийн спорт заалны

барилга /засвар/ /Дундговь,

Адаацаг сум/

2021 2021 200.0 200.0 БШУЯамруу албан бичиг хүргүүлсэн.

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД

4

Цөлжилт, газрын доройтолд

өртсөн газарт хамгаалалтын

зурвас байгуулах /Дундговь,

Сайнцагаан сум/

2021 2021 50.0 50.0

“Дундговь-Ус” ОНӨҮГ-тай гэрээ

49,900,000 төгрөгийн гэрээ байгуулан.

2021 оны 10 сарын 30-ны өдөр

хүлээлгэн өгнө. Ажлын явц 70%.



“ 2021 ОНЫ ОРОН 

НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН 

САНГИЙН ХӨРӨНГӨ 

ОРУУЛАЛТ



Д/д
Төсөл, арга хэмжээний нэр, 

хүчин чадал, байршил

Хугацаа
Санхүүж

их дүн 

/сая.төг/

Гэрээний 

дүн /сая.төг/
Ажлын гүйцэтгэл

Эхлэх Дуусах

1 . Шилжих хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр төсөл арга хэмжээ

1
Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн

барилгын дуусгал
2019 2021 500.0 429.5

“Зуут констракшн” ХХК-тай 2,450.4 сая

төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Дээвэр

болон гадна заслалын ажил, сурын

талбайн суурийн ажил хийгдэж байна.

Ажлын явц 80%.

2
Дэлгэрцогт сумын Халуун

усны барилга
2019 2021 70.0 70.0

Түлхүүр гардуулахаар “Лоурд Хаус”

ХХК-тай 70.0 сая төгрөгийн гэрээ

байгуулсан. Гадна, дотор заслалын

ажил хийгдэж байна. Ажлын явц 80%.

3

Аймгийн төвийн Дулааны

станцын 2-р хэлхээний

шугам, сүлжээний зураг

төсөв

2020 2021 29.8 29.8

“Тэмжин” ХХК-тай 149.3 сая төгрөгийн

гэрээ байгуулан 2021 оны 10-р сарын

21-нд хүлээн авахаар ажиллаж байна.

Ажлын явц 95%.

4

Сайнцагаан сумын Далай

хороололын 0.4кВ-ын

цахилгаан дамжуулах

агаарын шугамын ажил

2020 2021 237.9 229.8

“Спэйшлтим ап” ХХК-тай 229.7 сая

төгрөгийн гэрээ байгуулан цахилгааны

самбар угсрахаар ажиллаж байна.

Ажлын явц 90%.

5

Луус сумын төвийн 0.4кВ-ын

цахилгаан дамжуулах

агаарын шугамын өргөтгөл

2020 2021 74.0 69.1

“Цацрах хангай” ХХК-тай 69.1 сая

төгрөгийн гэрээ байгуулан 2021 оны

9-р сард хүлээлгэн өгсөн. Ажлын явц

100%.



Д/д
Төсөл, арга хэмжээний нэр, 

хүчин чадал, байршил

Хугацаа
Санхүүж

их дүн 

/сая.төг/

Гэрээний 

дүн /сая.төг/ Ажлын гүйцэтгэл
Эхлэх Дуусах

6

Хот тохижуулах газрын албан

хэрэгцээнд бункер өргөгч

машин нийлүүлэх

2020 2021 50.0 47.9

“Барга хайрхан” ХХК-тай 47.9 сая

төгрөгийн гэрээ байгуулсан боловч

гэрээний үүргээ биелүүлээгүй тул

гэрээ цуцлах шатандаа явж байна.

7

Хот тохижуулах газрын албан

хэрэгцээнд 10 бункер

нийлүүлэх

2020 2021 70.0 68.9
“БМБХ” Хүлээн авсан. Ажлын явц

100%.

8

Хот тохижуулах газрын албан

хэрэгцээнд хог зөөврийн

машин нийлүүлэх

2020 2021 100.0 87.5
“Түшиг мандал” ХХК Хүлээн авсан.

Ажлын явц 100%.

9
Адаацаг сумын Сургуулийн

сантехникийн засвар
2020 2021 60.0 59.5

“Ашид бьюлдинг” 59.5 сая төгрөгийн

гэрээ байгуулан 2021 оны 9-р сард

хүлээлгэн өгсөн. Ажлын явц 100%.



Д/д
Төсөл, арга хэмжээний нэр, 

хүчин чадал, байршил

Хугацаа Санхүүж

их дүн 

/сая.төг/

Гэрээний 

дүн /сая.төг/ Ажлын гүйцэтгэл
Эхлэх Дуусах

10

Газар усны нэр тодруулах

ажил /Гурвансайхан, Говь-

Угтаал, Сайнцагаан,

Өндөршил, Луус, Дэрэн/

2020 2021 39.4 39.4

Гурвансайхан, Сайнцагаан, Өндөршил,

Луус сумдын газар усны нэр

тодруулах ажлыг хүлээн авсан. Дэрэн,

Говь-Угтаал сум тайлан хийгдэж

байна. Ажлын явц 80%.

11

Сайнцагаан сумын 6, 7, 8

байрны гадна фасад,

тохижилт, дээврийн зураг,

төсөв боловсруулах

2020 2021 15.0 15.0
“Скеч” ХХК 2021 оны 7-р срд

хүлээлгэн өгсөн. Ажлын явц 100%.

12

Дэлгэрцогт сумын

Шинэчлэлийн зураг, төсөв

боловсруулах

2020 2021 60.0 53.4
“Ланд Овнер” ХХК-тай

Ажлын явц 40%.

13

Залуус хорооллын нийтийн

эзэмшлийн зам талбайн

тохижилтын ажил

2020 2021 770.0 667.9

“ЭЭБО Пропертийз” ХХК-тай 667.9 сая

төгрөгийн гэрээ байгуулсан.

Тоглоомын талбайн байгуулахаар

ажиллаж байна. Ажлын явц 70%.

14
Ёслол хүндэтгэлийн өргөөний

засварын ажил
2020 2021 18.1 18.1 Ажил дууссан.

15

Шинээр баригдах цэвэрлэх

байгууламжийн блок,

ёмкостын дээр хүлэмж, гадна

цахилгааны өөрчлөлтийн

ажлын зураг, төсөв

боловсруулах

2020 2021 30.6 30.6 Хүлээн авсан.



Д/д
Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин 

чадал, байршил

Хугацаа Санхүүжи

х дүн 

/сая.төг/

Гэрээний дүн 

/сая.төг/ Ажлын гүйцэтгэл
Эхлэх Дуусах

2. Тоног төхөөрөмж

1
Хог зөөврийн авто машин

нийлүүлэх 4 ш /Сайнцагаан сум/
2020 2021 280.0 264.9

“Оточ оргил” ХХК-тай 264.9 сая төгрөгийн

гэрээ байгуулсан. 2021.08.20-ны өдөр

хүлээлгэн өгөх байсан боловч гэрээ

сунгасан 2021.11.20 хүртэл.

2

Хот тохижуулах газрын албан

хэрэгцээнд талбай цэвэрлэгч

автомашин нийлүүлэх

/Сайнцагаан сум/

2020 2021 70.0 69.5

2021 оны 04 дүгээр сарын 29, амжилтгүй

болон дахин 2021 оны 06 дугаар сарын 04-

ний өдөр тендер нээсэн боловч амжилтгүй

болсон. Техникийн үзүүлэлт шинэчлэн

дахин тендер зарласан.

Гүйцэтгэгч:“Баян-Өндөр” ХХК.

Хүлээж авсан.

Ажлын явц 100%.

3
Сайжруулсан ариун цэврийн

байгууламж /Сайнцагаан сум/
2020 2021 90.0 90.0

Гүйцэтгэгч:“Хайя Тек” ХХК

Ажлын явц 80%.



Д/д
Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин 

чадал, байршил

Хугацаа Санхүүжи

х дүн 

/сая.төг/

Гэрээний дүн 

/сая.төг/ Ажлын гүйцэтгэл
Эхлэх Дуусах

4

Зах зээл ба бэлчээрийн

удирдлагын хөгжил төсөл 30

хувь

2020 2021 486.6 486.6

Инженерийн хийцтэй 10 худгийн

гүйцэтгэл 100 хувьтай болж хүлээлгэж

өгөх хүсэлтээ ирүүлсэн.

“Хүнсний ногооны зоорь” 60%,

“Борлуулалтын цэг” 60%, “Өвс

тэжээлийн агуулах, саравч” 60%-ийн

хэрэгжилтэй, дээрх ажлын явцтай 2021

оны 10 дугаар сарын 7-ны өдөр

аймгийн Засаг даргын орлогч

М.Анхбаяр, ХОХБТХ-ийн дарга

Н.Эрдэнэ-Очир, ЗЗББУХТ-ийн ажилтан

Ө.Дугармаа нар танилцаж, барилгын

ажлын явцын талаар санал солилцон

ажлыг эрчимжүүлэх үүрэг чиглэл

өгсөн.

Мал угаалгын ванны ажлын гүйцэтгэгч

компани “Юу Би Жи” ХХК ажлын явц 10

хувь. Тухайн ажлын удааширч буй

шалтгаан нь гүйцэтгэгч компани

давхар ажиллуудтай учир оройтсон

боловч 2021.10.20-ны дотор дуусгах

төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.

5

Уламжлалт эмнэлгийн тоног

төхөөрөмж нийлүүлэх

/Эрдэнэдалай сум/

2020 2021 50.0 45.8
Гүйцэтгэгч:“Сүвэн-Уул” ХХК.

2021.11.15-ны өдөр хүлээлгэн өгнө.



Д/д
Төсөл, арга хэмжээний нэр, 

хүчин чадал, байршил

Хугацаа Санхүүж

их дүн 

/сая.төг/

Гэрээний 

дүн /сая.төг/ Ажлын гүйцэтгэл
Эхлэх Дуусах

6
Хогийн автомашин нийлүүлэх

/Цагаандэлгэр сум/
2020 2021 70.0 67,7

Гүйцэтгэгч:“Эй Кей Юу” ХХК

Хүлээж авсан.

Ажлын явц 100%.

7
Сумдын албан хэрэгцээнд

бохир сорох автомашин
2020 2021 45.0 42.0

Гүйцэтгэгч:“Оточ оргил” ХХК

2021.07.30-ны өдөр хүлээлгэн өгөх

байсан боловч 2021.11.20 хүртэл гэрээ

сунгасан.

8

Сумдын ЗДТГ болон

боловсролын сургуулиудын

хэрэгцээнд автомашин

нийлүүлэх

2020 2021 165.0 164.5

Гүйцэтгэгч:“Юникплайтс” ХХК

Хүлээн авсан.

Ажлын явц 100%.

9

Хот тохижуулах газрын албан

хэрэгцээнд гэрэлтүүлгийн

засварын өргөгчтэй

автомашин нийлүүлэх

/Сайнцагаан сум/

2020 2021 70.0 67.9

2021 оны 04 дүгээр сарын 29,

амжилтгүй болон дахин 2021 оны 06

дугаар сарын 04-ний өдөр тендер

нээсэн боловч амжилтгүй болсон.

Техникийн үзүүлэлт шинэчлэн дахин

тендер зарласан.

Гүйцэтгэгч:“Баян-Өндөр” ХХК

Хүлээн авсан. Ажлын явц 100%.



Д/д
Төсөл, арга хэмжээний нэр, 

хүчин чадал, байршил

Хугацаа Төсөвт 

өртөг 

/сая/

Гэрээний 

дүн /сая.төг/ Ажлын гүйцэтгэл
Эхлэх Дуусах

3. Их засвар, тохижилт

1
Аймгийн төв зам дагуух

тохижилтын ажил
2021 2021 150.0 150.0

Ажлын зураг, төсөв боловсруулах

шатандаа явагдаж байна.

2

Өвлийн нарлаг хүлэмжийн

гадна цэвэр усны шугамын

ажил

2021 2021 50.0 49.2

“Дундговь-Ус” ОНӨҮГ-тай 49.2 сая

төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Усны

нөөцийн сав байрлуулахаар ажиллаж

байна. Ажлын явц 70%.

3
Аймгийн угтах, үдэх газрын

тохижилт
2021 2021 200.0 200.0

Түлхүүр гардуулах нөхцөлөөр 2 удаа

тендер зарлаад амжилтгүй болсон.

4
Сумын гудамж төсөл

/Эрдэнэдалай сум/
2021 2021 100.0 100.0

Эрдэнэдалай суманд эрх шилжүүлсэн.

Үнэлгээний хороо байгуулсан тендер

зарлах шатандаа явагдаж байна.

5

Аймгийн төвийн багуудад

жишиг гудамж байгуулах, дэд

бүтэц, ногоон байгууламжийг

сайжруулах

2021 2021 200.0 199.6

”Мандал шилтгээн” ХХК-тай 199.6 сая

төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Ажил

эхлээгүй.

6
Аймгийн Төв номын сангийн

дээврийн засварын ажил
2021 2021 54.07 54.07

“Ашид Бьюлдинг” ХХК-тай 54.07 сая

төгрөгийн гэрээ байгуулан хүлээлгэн

өгсөн. Ажлын явц 100%.



Д/д
Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин 

чадал, байршил

Хугацаа
Төсөвт 

өртөг /сая/

Гэрээний дүн 

/сая.төг/ Ажлын гүйцэтгэл
Эхлэх Дуусах

7
Сумын төвийн хогийн цэгийн

тохижилт /Сайхан-овоо сум/
2021 2021 70.0 65.5

Гүйцэтгэгч: “Хуримт Контсракшн” ХХК

2021.08.15-ны өдөр хүлээлгэн өгнө.

8
Сумын төвийн хогийн цэгийн

тохижилт /Дэлгэрцогт сум/
2021 2021 70.0 66.6

Гүйцэтгэгч:“Акшус” ХХК

Хүлээж авсан. Ажлын явц 100%.

9

1-р цэцэрлэгийн гадна

тохижилтын ажил /Сайнцагаан

сум/

2021 2021 139.1 125.3

“Мандал шилтгээн” ХХК-тай 125.3

төгрөгийн гэрээ байгуулан 2021 оны

сард хүлээлгэн өгсөн. Ажлын явц 100%.

10

Сайнцагаан сумын 18-р байрны

гадна фасад, гадна тохижилтын

ажил

2021 2021 148.1 139.0

“Хүрэнжинсний-Овоо” ХХК-тай 2021.10

ны өдөр 139,030,033 төгрөгийн гэрээ

байгуулсан. 2021.11.20-ны өдөр хүлээлгэн

өгнө.

11
Адаацаг сумын Сургуулийн 

сантехникийн засвар /нэмэлт/
2021 2021 80.0 71.9

“Ашид Бьюлдинг” ХХК-тай 71.9

төгрөгийн гэрээ байгуулан хүлээлгэн

өгсөн. Ажлын явц 100%.

12

Биеийн тамир, спорт төвийн

дээврийн засвар /Эрдэнэдалай

сум/

2021 2021 10.0 10.0

“Далайн дэвжих Равжих” ХХК-тай 10.0

төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Хүлээлгэн

өгсөн. Ажлын явц 100%.



Д/д
Төсөл, арга хэмжээний нэр, 

хүчин чадал, байршил

Хугацаа Санхүүжи

х дүн 

/сая.төг/

Гэрээний 

дүн /сая.төг/ Ажлын гүйцэтгэл
Эхлэх Дуусах

4. Төсөл, хөтөлбөр арга хэмжээ

1

Аймгийн төвийн хяналтын

камерын нэгдсэн системийн

зураг, төсөв боловсруулах

2021 2021 30.0 30.0

Ажлын зургийн даалгавар

боловсруулах шатандаа явагдаж

байна.

2

Сумын төвд 1км хатуу

хучилттай авто зам болон

явган хүний зам, гудамжны

гэрэлтүүлгийн зураг, төсөв

боловсруулах /Дэлгэрхангай

сум/

2021 2021 35.0 24.3

“Гео Зураглал” ХХК-тай 24.3 сая

төгрөгийн гэрээ байгуулан 2021 оны

10-р сард хүлээлгэн өгсөн. Ажлын явц

100%.

3
Сумдын ерөнхий төлөвлөгөө

боловсруулах /Хулд, Луус /
2021 2021 200.0 176.8

“Сонголт дизайн” ХХК-тай 176.8 сая

төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Ажлын

зураг, төсөв боловсруулах шатандаа

явагдаж байна. Ажлын явц 50%.

4
Гамшгийн эрсдэлийн

бууруулах нөөц
2021 2021 470.3 470.3 Гамшгийн эрсдэл.pptx

5

Хүнсний ногоо, ногоон

байгууламж эрхлэгчдийг

чадавхжуулах сургалтын

хөтөлбөр

2021 2021 20.0 20.0

“Дундговио ногооруулая” сургалтыг

“Эх дэлхийгээ аваръя жиргээ” НҮТББ-

тай 9.4 сая төгрөг, Модны суулгац

нийлүүлэх ажлыг “Төгс сод мөнх” ХХК-

тай 9.5 сая төгрөгийн гэрээ байгуулан

тус тус хүлээн авсан. Ажлын явц 100%.

Гамшгийн эрсдэл.pptx


Д/д
Төсөл, арга хэмжээний нэр, 

хүчин чадал, байршил

Хугацаа Санхүүж

их дүн 

/сая.төг/

Гэрээний 

дүн /сая.төг/
Ажлын гүйцэтгэл

Эхлэх Дуусах

6

Сүм хөх Бүрдэд аялал

жуулчлал хөгжүүлэх хөтөлбөр

/Адаацаг сум/

2021 2021 150.0 148.2

“Аргил трейд” ХХК-тай 148.2 сая

төгрөгийн гэрээ байгуулан гүйцэтгэж

байна. Ажлын явц 30%.

7

Гудамж төслийн зураг, төсөв

боловсруулах /Эрдэнэдалай

сум/

2021 2021 10.0 10.0 Хүлээн авсан.

8 Зураг, төсөв боловсруулах 2021 2021 188.3 188.3 ОНХС он дамжсан-10.pptx

Нийт 5826.4 5518.6 Хэмнэлт 307.8

ОНХС он дамжсан-10.pptx


“
2021 ОНЫ ОРОН 

НУТГИЙН ХӨРӨНГӨ



Д/д
Төсөл, арга хэмжээний нэр, 

хүчин чадал, байршил

Хугацаа Санхүүж

их дүн 

/сая.төг/

Санхүүжих дүн 

/сая.төг/
Ажлын гүйцэтгэл

Эхлэх Дуусах

1 . Шилжих хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр төсөл арга хэмжээ

1

Эрдэнэдалай сумын Цэвэр,

бохир усны зураг, төсөв

боловсруулах

2020 2021 92.9 92.9 Хүлээн авсан.

2

Нэгдсэн эмнэлэгт тоног

шаардлагатай төхөөрөмж

нийлүүлэх

2020 2021 20.0 20.0
Гүйцэтгэгч:“Инел хан” ХХК

Хүлээн авсан. Ажлын явц 100%.

2.Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт

1 Багийн ахмадын төв 2021 2021 40.0 40.0
Ажлын даалгавар шинэчлэн тендер

зарласан.

3. Тоног төхөөрөмж

1
БОАЖГ-ын албан хэрэгцээнд

нөхөн сэргээх болон эвдэрсэн

газар хэмжих дрон

2021 2021 10.0 9.7

Гүйцэтгэгч:“Од Эс Эс” ХХК

Хүлээн авсан. Ажлын явц 100%.



Д/д
Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин 

чадал, байршил

Хугацаа Санхүүжи

х дүн 

/сая.төг/

Гэрээний  дүн 

/сая.төг/
Ажлын гүйцэтгэл

Эхлэх Дуусах

2

СХЗХ-ийн албан хэрэгцээнд

механик хэмжлийн эталон болон

газын түгээгүүр шалгах багц

тоног төхөөрөмж /Сайнцагаан

сум/

2021 2021 30.0 29.7

Гүйцэтгэгч:“Мейжүрмэнт” ХХК

Хүлээн авсан. Ажлын явц 100%.

3
Мал эмнэлэгийн газрын албан

хэрэгцээнд тоног төхөөрөмж
2021 2021 43.0 42.7

Гүйцэтгэгч:“Био Медикал Инженеринг”

ХХК

Хүлээн авсан. Ажлын явц 100%.

4

Аймгийн ИТХ-ын ажлын албаны 

хэрэгцээт тоног төхөөрөмж 

нийлүүлэх

2021 2021 70.0 70.0

Гүйцэтгэгч:“Монтех дистрибьюшн” ХХК

2021.10.20-ны өдөр гэрээ байгуулсан.

5
Дэлгэрхангай сумын онцгой 

комиссын хэрэгцээнд автомашин
2021 2021 80.0 80.0

Гүйцэтгэгч:“Хос соёмбот өргөө” ХХК

Хүлээн авсан. Ажлын явц 100%.

6
Эрдэнэдалай сумын онцгой 

комиссын хэрэгцээнд автомашин
2021 2021 45.0 45.0 3 удаа тендер зарлаад амжилтгүй болсон.

7
Дэлгэрцогт сумын онцгой комисст 

шаардлагатай тоног төхөөрөмж
2021 2021 10.6 10.6 Техникийн үзүүлэлт бэлдэж байна.



Д/д
Төсөл, арга хэмжээний нэр, 

хүчин чадал, байршил

Хугацаа Санхүүжи

х дүн 

/сая.төг/

Гэрээний  

дүн /сая.төг/
Ажлын гүйцэтгэл

Эхлэх Дуусах

8
Луус сумын онцгой комисст 

шаардлагатай тоног төхөөрөмж
2021 2021 10.0 10.0 Техникийн үзүүлэлт бэлдэж байна.

9

Цагаандэлгэр сумын онцгой 

комисст шаардлагатай тоног 

төхөөрөмж

2021 2021 10.0 10.0 Техникийн үзүүлэлт бэлдэж байна.

10
Дэрэн сумын онцгой комисст 

шаардлагатай тоног төхөөрөмж
2021 2021 10.0 10.0 Техникийн үзүүлэлт бэлдэж байна.

11

Говь-Угтаал сумын онцгой 

комисст шаардлагатай тоног 

төхөөрөмж

2021 2021 10.0 10.0 Техникийн үзүүлэлт бэлдэж байна.

12

Терроризмтай тэмцэх 

зөвлөлийн аймаг дахь салбар 

зөвлөлд тоног төхөөрөмж

2021 2021 11.2 11.2

Гүйцэтгэгч:“Шувуутай-Оргил” ХХК

2021.10.19-ний өдөр гэрээ байгуулсан.

13

Говь-Угтаал сумын эрүүл мэндийн 

төвийн шаардлагатай тоног 

төхөөрөмж

2021 2021 25.0 25.0



Д/д
Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин 

чадал, байршил

Хугацаа Санхүүжи

х дүн 

/сая.төг/

Гэрээний  дүн 

/сая.төг/
Ажлын гүйцэтгэл

Эхлэх Дуусах

4. Их засвар

1
Аймгийн ЗДТГ-ын автомашины

засвар
2021 2021 10.0 10.0

Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын 0001

ДУА Ланд 200 авто машины парк

шинэчлэлийг “Таван богд” ХХК-тай 2.8 сая

төгрөг, 0001 ДУЭ Мазда авто машины парк

шинэчлэлийг “Бодиз Автомотив” ХХК-тай 3.0

сая төгрөгийн гэрээ байгуулсан хүлээн авсан.

2
Луус сумын Засаг даргын 

тамгын газрын дотор засвар
2021 2021 10.0 10.0

“Тааны амт” ХХК-тай 10.0 сая

төгрөгийн гэрээ байгуулан хүлээлгэн

өгсөн. Ажлын явц 100%.

3
Аймгийн ИТХ-ын ажлын албаны

автомашины засвар
2021 2021 5.0 5.0 Техникийн үзүүлэлт бэлдэж байна.

4

Аймгийн засаг даргын тамгын 

газрын Зочид буудал, зоогийн 

газрын засвар, тохижилт

2021 2021 318.2 318.2 Тендер үнэлэх шатандаа явж байна.

5
Сайхан-Овоо сумын Засаг даргын 

тамгын газрын дээврийн засвар
2021 2021 10.0 10.0



Д/д
Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин 

чадал, байршил

Хугацаа Санхүүжи

х дүн 

/сая.төг/

Гэрээний  дүн 

/сая.төг/
Ажлын гүйцэтгэл

Эхлэх Дуусах

6

Адаацаг сумын Хашаат багийн

өвс тэжээлийн агуулахын

засвар

2021 2021 6.6 6.6

Гүйцэтгэгч:“Мейжүрмэнт” ХХК

Хүлээн авсан. Ажлын явц 100%.

7

Өндөршил сумын Засаг даргын

тамгын газрын барилгын

дээврийн засвар

2021 2021 30.0 30.0

Гүйцэтгэгч:“Био Медикал Инженеринг”

ХХК

Хүлээн авсан. Ажлын явц 100%.

8

Луус сумын Засаг даргын

тамгын газрын дээврийн

засвар

2021 2021 20.0 20.0

“Хоссоёмбот өргөө” ХХК-тай гэрээ

байгуулан хүлээлгэн өгсөн. Ажлын

явц 100%.

9

Хулд сумын Эм эргэлтийн

сангийн сантехник, засварын

ажил

2021 2021 80.0 80.0

Гүйцэтгэгч:“Хос соёмбот өргөө” ХХК

Хүлээн авсан. Ажлын явц 100%.



Д/д
Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин 

чадал, байршил

Хугацаа Санхүүжи

х дүн 

/сая.төг/

Гэрээний  дүн 

/сая.төг/
Ажлын гүйцэтгэл

Эхлэх Дуусах

5. Төсөл, хөтөлбөр арга хэмжээ

1 Техникийн нөхцөл 2021 2021 0.6 0.6

Дулааны станцын холбоо-110,000 төгрөг,

Тэнгэрийн тэмдэг хүүхдийн театрын

ордоны цахилгаан-165,000 төгрөгийн

техникийн нөхцөлийн мөнгө олгосон.

2

Аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгчдийн

хөгжлийн үйл ажиллагааны

хөтөлбөр

2021 2021 20.0 20.0

Гүйцэтгэгч:“БОНӨБЭрдэнэ Холбоо”

НҮТББ

Хүлээн авсан. Ажлын явц 100%.

3

Аймаг, сумдын ИТХ-ын ажлын

албаны албан хаагчдыг

чадавхжуулах сургалт

2021 2021 10.0 10.0 Хөтөлбөр боловсруулж байгаа.

4
Өвлийн нарлаг хүлэмжийн дэд 

станцийн холболтын зөвшөөрөл
2021 2021 10.0 10.0 Гэрээ хийгдсэн.

5
Өвөлжилтийн бэлтгэх хангах өвс, 

тэжээл бэлтгэх
2021 2021 248.9 248.9 Тендер үнэлэх шатандаа явж байна.

6
Хүний нөөцийг хөгжүүлэх дэд 

хөтөлбөр
2021 2021 240.0 240.0

7
Дундговио ногооруулъя дэд 

хөтөлбөр
2021 2021 80.0 80.0

Аймгийн засаг даргын 2021.10.15-ны

өдрийн А/379 тоот захирамжаар зардлыг

задалсан.

Нийт 1,547.0 1,376.1 Хэмнэлт 170.9 мянган төгрөг.



“
2021 ОНЫ ГАДААДЫН 

ХӨРӨНГӨ



АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ ТӨСӨЛ

“Аймгийн төвийн шинээр баригдах хоногт 3000м3 хүчин чадалтай биологи цэвэрлэгээтэй

цэвэрлэх байгууламж, гэр хорооллын 5,57км гадна бохир усны шугам сүлжээ”-ний ажлыг

“Сайн констракшн” ХХК-тай 9,175,483,480 төгрөгийн гэрээ байгуулсан.

Ажлын гүйцэтгэл 90 хувьтай.



АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ ТӨСӨЛ

Эрдэнэдалай сумын ус хангамж, ариутгах татуурга, цэвэрлэх

байгууламжийн ажлыг “Сайн констракшн” ХХК-тай 1,939,828,243 төгрөгийн шууд

гэрээ байгуулсан. Гадна цэвэр, бохир усны шугам сүлжээ, усан сан, цэвэрлэх

байгууламжийн ажил хийгдэж байна. Ажлын гүйцэтгэл 60 хувьтай.



АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ ТӨСӨЛ

Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын

яамнаас хэрэгжүүлж буй “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн оролцоог хангах, үйлчилгээг

сайжруулах төсөл”-ийн хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн Хөгжлийн төвийг

барилга угсралтын ажлын хөрөнгийг батлан “Хөх хайрхан трейд” ХХК-тай 3,352.01 сая

төгрөгийн гэрээ байгуулан барилгын карказын ажил хийгдэн ханын ажил хийгдэж байна.

Ажлын гүйцэтгэл 40 хувьтай.



ДЭЛХИЙН БАНКНЫ ХӨРӨНГӨ

Аймгийн төвийн 0,4кв-ын хуваарилах сүлжээг 100% шинэчлэх, хэрэглэгчдийн

цахилгаан эрчим хүчний тоолуурыг ухаалаг тоолуураар солих ажлыг “Проект ватт” ХХК-

тай 4,6 тэрбум төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Ажлын гүйцэтгэл 70 хувьтай.



ЯПОН УЛСЫН ӨВСНИЙ ҮНДЭС-ХҮНИЙ АЮУЛГҮЙ 

БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР

Япон Улсын Засгийн газрын 2021 оны Өвсний үндэс-Хүний аюулгүй байдлыг

хангах буцалтгүй тусламжийн хөтөлбөрийн хүрээнд “Дундговь аймгийн Сайнцагаан

сумын 3-р цэцэрлэгийн засвар”-ын ажлын 652,732,507 төгрөгийг батлуулан “Хаятек” ХХК-

тай 530,92 төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Дотор заслалын ажил хийгдэж байна. Ажлын

гүйцэтгэл 80 хувьтай.



БНСУ-ЫН “ЭКСПОРТ-ИМПОРТ” БАНКНЫ ХӨРӨНГӨ

Аймгийн төвд шинээр баригдах дулааны станцын барилгын ажлыг Эрчим хүчний яам

“10 аймгийн төвийн дулааны станц барих төсөл” төсөл хэрэгжүүлэх нэгж дээр 2021 оны

09 дугаар сарын 15-нд тендер нээж, үнэлэх шатандаа явагдаж байна.



БОРЛУУЛАЛТЫН ЦЭГ

ГЭРЭЭНИЙ ДҮН: /сая төг/:

381,764,114 төгрөг

ГЭРЭЭНИЙ ЭХЛЭХ, ДУУСАХ ОГНОО:

2021 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдөр

2021 оны 11 дугаар сарын 03-ны өдөр

ГҮЙЦЭТГЭГЧ: 

“Экстракт” ХХК

АЖЛЫН ЯВЦЫН ХУВЬ: 60%

Гадна ба дотор засварын ажил хийгдэж 

байна.



ГЭРЭЭНИЙ ДҮН: /сая төг/:

198,651,889 төгрөг

ГЭРЭЭНИЙ ЭХЛЭХ, ДУУСАХ ОГНОО:

2021 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдөр

2021 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр

ГҮЙЦЭТГЭГЧ: 

“Хоссоёмбо өргөө” ХХК

АЖЛЫН ЯВЦЫН ХУВЬ: 60%

Хана болон дээврийн ажил хийгдэж байна.

ӨВС, ТЭЖЭЭЛИЙН АГУУЛАХ САРАВЧ



ХҮНСНИЙ НОГООНЫ ЗООРЬ

ГЭРЭЭНИЙ ДҮН: /сая төг/:

119,853,542 төгрөг

ГЭРЭЭНИЙ ЭХЛЭХ, ДУУСАХ ОГНОО:

2021 оны 08 дугаар сарын 19-ний өдөр

2021 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр

ГҮЙЦЭТГЭГЧ: 

“Тааны амт” ХХК

АЖЛЫН ЯВЦЫН ХУВЬ: 60%

Дээвэр болон гадна заслалын ажил 

хийгдэж байна. 



АНХААРАЛ ТАВЬСАНД 
БАЯРЛАЛАА


